第三組__風險管理、專案規劃

風險類型	風險	機率	影響	策略
估算	低估軟體規模大 小	讵	可容忍	進行小組討論,對 冗贅的部分修改、 刪減。
	低估修改缺陷的 速度	中度	嚴重	派人員支援,或是 善用 debug 工具。
	無法如期完成符合需求的系統	高	災難	研究自動化程式碼 產生工具的使用, 或增加開發專案的 時間佔比。
組織	組內意見不合	低	可容忍	把話說開。
人員	人員因故缺席、 關鍵時刻無法工 作	中度	嚴重	將缺席人員的任務 分配給組內其他人 員。
	組內無精通此技 術的人員	中度	嚴重	尋找資源學習。
	人員無法習得所 需之技術	中度	災難	求助會此技能的其 他人,或是尋找替 代技術。
需求	過多的需求變更 數量	低	嚴重	增加組員間的討 論,以減少後期才 增加需求的可能。
	錯估需求導致產 品不符預期	中度	嚴重	專案開發中持續進 行小組討論,減少 發生產品需求不如 預期。
技術	未符合需求的再 利用元件	中度	可容忍	修改元件以符合現 需的規格。
	資料庫交易量不 如預期多	中度	嚴重	研究改進資料庫效 能的方法。
	前後端整合不良	追	災難	尋找資源解決,或 求助會的人。
工具	軟體工具效能不 佳	中度	微小	研究程式碼的優化 方式。
	硬體故障	低	可容忍	盡快維修,並且尋 找替代硬體。

T1: 資料庫創建

T2: 登入畫面

T3: 登入的功能

T4: 服務生點餐頁面

T5: 點餐的功能

T6: 菜單頁面

T7: 風險管理、專案規劃

T8: 專案需求說明、系統模型

T9: 簡報




圖 1 活動長條圖

Week () 1	1 2	2	3	4 5
芃睿	Т1		Т3		
				T5	
汛紳	Т2	T4		Т6	
綵荺	Т7	Т8		T9	

圖 2 人員任務分配表